## **DIAGRAMME DE GANTT GSB Project**

 TITRE DU PROJET
 GSB Project
 NOM DE L'ENTREPRISE
 GSB\_BJD

 CHEF DE PROJET
 Baptiste Audilbert
 Date Début / Date de Fin
 07/09/22 - 30/11/22

		PROPRIÉTAIRE	DATE DE	DATE		TACHE	DH.	ASE UN	E	DUA	SE DEU	TIV.							PHASE DEUX														PHASE TRO				ole				
NUMÉRO	TITRE DE LA TÂCHE	DE LA TÂCHE	DÉBUT	DATE LIMITE	DURÉE	TERMINÉE		AAINE			IAINE :		SEMA	INIE 2	-	ENAND	IE A	QE.	MAIN	IE 5	Q.	EMAII	ME 6	SE DE	EMAI	NE 7	QE.	MAIN	E O	ÇE	MAIN	- 0	CEM	AINE	10	CE	MAIN			SIS EMAIN	E 12
1	Début du projet					(EN %)		M J		L M		VI	_ M N	1 J 1	V L	м м	J A	LN	и м	J A	LI	м м	JV	, L	м м	J V	L N	1 M	7 A	L M	М	J A	L M	м.	υV	LN	и м	JΛ		м м	
	Re-contextualisation	Toute l'équipe	07/09/22	07/09/22	1	100 %			П			П						- 			П			Ū			1 1			1			_			1		T			
1.2	Répartition des taches	Baptiste	07/09/22	07/09/22	1	100 %			П	$\top$		Ħ		+	$\top$				$\top$		T		Ħ	$\top$	_			$\top$		$\vdash$	П		_	Ħ	$\top$	$\top$	$\top$	-	$\Box$	$\top$	$\neg$
2	Conception du projet								' '				' '		- '	,			' '					' '		' '		' '	'		' '										
2.1	Charte Graphique	Baptiste/Diego	07/09/22	14/09/22	7	100 %						П			$\Box$				$\Box$		$\prod$							П						П		Т	$\Box$	$\Box$	П	$\top$	$\Box$
2.2	Création du logo	Diego	07/09/22	14/09/22	7	100 %						П			$\Box$						П																$\Box$	$\Box$	П		$\neg \neg$
2.3	Maquette du site web	Julien	07/09/22	14/09/22	7	100 %															П																		П		П
3	Réalisation																																								
3.1	Création de la base Firebase	Julien	14/09/22	23/11/22	1	100 %																																П			$\Box$
3.2	Création du site web ( graphique )	Diego	14/09/22	23/11/22	63	100 %																																	П		$\neg \neg$
	Création de l'application mobile ( graphique)	Baptiste	14/09/22	23/11/22	63	100 %																																	П		
	Connection de l'application mobile avec Firebase	Julien/Baptiste	07/10/22	23/11/22	21	100 %																						П									$\Box$				
3.5	Connection du site avec Firebase en JavaScript	Diego	07/10/22	23/11/22	21	100 %																																			
3.6	Hosting du site avec Firebase	Julien	14/09/22	07/10/22	7	100 %																															$\Box$		П		П
4	Réalisation																																								
4.1	Ecriture de la notice utilisateur	Diego	23/11/22	23/11/22	1	100 %																																			П
4.2	Réalisation du Diaporama	Toute l'équipe	23/11/22	30/22/33	7	100%																																			